



Wir planen Glasfasernetze

s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH
Taunusstraße 54
65183 Wiesbaden

www.seim-partner.de

- Auftrag seim&partner sowie Änderungen in der Gebietskulisse – kurzer Überblick über die derzeitige Förderung „Gigabitrichtlinie 1“ sowie „Gigabitrichtlinie 2“
- Zeitplan – der lange Weg zur Netzinbetriebnahme
- Hausanschlussmanagement – Glasfaseranschluss Ihres Gebäudes
- Fragen

• Zeitplan – der lange Weg zur Netzinbetriebnahme



- Zuschlag Bauunternehmen Q1 2026 / Baustart Anfang 2026
 - In Ausschreibung geforderte Bauzeit bis Mitte 2028
 - Übergabe Dokumentation durch s&p ca. 2 Monate
 - Netzinbetriebnahme durch NetCom bis zu 4 Monate
 - → Planung: letzter Anschluss geht Ende 2028 ans Netz
-
- weitere Faktoren
 - + Inbetriebnahme je Netzcluster

• Hausanschlussmanagement – Zeitschiene



- Begehungen
 - Gestattungsvertrag inkl. Datenschutzvereinbarung / Verzichtserklärung
 - Frist 24.10.2025
 - Kontaktaufnahme durch s&p (Telefon / Email) zur Terminfindung
 - Ab Dezember 2025
 - Vor-Ort-Besprechung durch s&p
 - Ab Dezember. Abschluss bis April 2026
 - Bauliche Herstellung
 - Während Bauphase vor, oder zeitgleich zur Längsverlegung

- **Hausanschlussmanagement –
Vor-Ort-Begehung**



- Aufwand liegt bei ca. 30 Minuten
- Hauseigentümer muss zugegen sein, bzw. eine Vollmacht ausstellen
- Gemeinsames abarbeiten des Protokolls inkl. Fotodokumentation
- Weitere Punkte:
 - Förderfähigkeit

- ...

- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
- Philip Hartmann
- s&p Planungs- und Beratungsgesellschaft mbH
- begehung-obersontheim@seim-partner.de